



**План мероприятий (Дорожная карта)
ЛОИ Петроградского района Санкт-Петербурга
«Формирование цифровой образовательной среды
в образовательном учреждении»**

I этап. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.

№	Сроки	Мероприятия	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	декабрь 2018 г.	Приказ директора о создании рабочей группы	Фатеева Н.В.	Приказ директора от 30.08.2018 №61
2.		Анализ ресурсов ОУ для организации ЦОС (материально-техническая база ОУ)	Энгель Н.И. Набокова М.В.	Аналитический отчет
3.	июнь 2019	Определение ресурсов необходимых для создания ЦОС	Энгель Н.И. Набокова М.В.	Техническое задание
4.	январь- февраль	Разработка дорожной карты по формированию ЦОС	Энгель Н.И.	Дорожная карта
5.		Анализ готовности педагогического коллектива к внедрению ЦОС	Кондратюк А.В.	Аналитический отчет
6.	январь- февраль 2019 г.	Участие в районном и городском этапах Фестиваля «ИТ в Образовании»	Энгель Н.И. Набокова М.В. Крылов А.А.	Победа в районном этапе
7.	8.04.2019	Представление первичных результатов работы ЛОИ на районной конференции образовательных инноваций	Энгель Н.И. Набокова М.В.	Успешное прохождение общественно-профессиональной экспертизы. Получение сертификата
8.	май	Разработка модели ЦОС	Энгель Н.И. Набокова М.В.	Модель ЦОС для ОУ
9.	4.06.2019	Представление результатов I организационного этапа работы ЛОИ «Формирование ЦОС в ОУ» на Педагогических чтениях «Традиции и инновации»	Энгель Н.И. Набокова М.В.	Протокол решения от 4.06.2019 №
10.	июнь 2019	Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами	Энгель Н.И. Пуголов Л.Д. Кондратюк И.П.	Договора о сотрудничестве
11.	сентябрь 2019	Составление списка онлайн-ресурсов	Набокова М.В.	Список онлайн-ресурсов
12.	сентябрь 2019	Составление списка предметов и программ ВД и ДО для разработки онлайн-курсов:	Набокова М.В. Кондратюк А.В.	Список онлайн-курсов
		➤ Анкетирование учащихся		
		➤ Анкетирование педагогов		
13.	декабрь 2019	Разработка мини-проектов:		
		➤ Инфоzone для начальной школы «Переменка»	Захаров Н.Г. Куренкова Н.В.	Проект «Переменка»
		➤ Инфоzone для основной и	Захаров Н.Г.	Проект

	средней школы «Виртуальный календарь»	Куренкова Н.В	«Виртуальный календарь»
	➤ Корпоративная социальная сеть «Кайдзен»	Энгель Н.И. Набокова М.В.	Проект «Кайдзен»
	➤ «Виртуальный экологический музей»	Набокова М.В. Киселёва В.Л.	Проект «Виртуальный экологический музей»
	➤ «Виртуальный музей истории школы»	Набокова М.В. Орнатская Т.С.	Проект «Виртуальный музей истории школы»
	➤ «Школьная медиатека» - электронные учебники - электронная библиотека	Захаров Н.Г. Набокова М.В. Зубанова Е.Ю.	Проект «Школьная медиатека»
	➤ Проект развития школьного информационного портала	Набокова М.В. Захаров Н.Г. Крылов А.А.	Проект портала ОУ
	➤ «Образовательный навигатор»	Энгель Н.И. Набокова М.В. Захаров Н.Г.	Проект сайта «Образовательный навигатор»



**План мероприятий (Дорожная карта)
ЛОИ Петроградского района Санкт-Петербурга
«Формирование цифровой образовательной среды
в образовательном учреждении»**

II этап. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	Составление списка онлайн-ресурсов	сентябрь 2019	Набокова М.В.	Список онлайн-ресурсов
2.	Составление списка предметов и программ ВД и ДО для разработки онлайн-курсов:	сентябрь 2019	Набокова М.В. Кондратюк А.В.	Список онлайн-курсов
	➤ Анкетирование учащихся			
	➤ Анкетирование педагогов			
3.	Разработка шаблона онлайн-курса	сентябрь- ноябрь 2019	Энгель Н.И. Захаров Н.Г. Руководители МО и кафедр	Алгоритм создания Онлайн-курса
4.	Составление технического задания для мини-проектов	Октябрь 2019	Набокова М.В. Захаров Н.Г.	Техническое задание
5.	Разработка мини-проектов:	Декабрь 2019		
6.	➤ Инфоzone для начальной школы «Переменка»		Захаров Н.Г. Куренкова Н.В	Проект «Переменка»
7.	➤ Инфоzone для основной и средней школы «Виртуальный календарь»		Захаров Н.Г. Куренкова Н.В	Проект «Виртуальный календарь»
8.	➤ «Виртуальный экологический музей»	октябрь- декабрь 2019	Набокова М.В. Киселёва В.Л. Богачева А.Г.	Проект «Виртуальный экологический музей»
9.	➤ «Виртуальный музей истории школы»	февраль 2019	Набокова М.В. Орнатская Т.С.	Проект «Виртуальный музей истории школы»
10.	➤ «Образовательный навигатор»	декабрь- март	Энгель Н.И. Набокова М.В. Захаров Н.Г.	Проект сайта «Образовательный навигатор»
11.	Апробация модулей ЦОС педагогическими кадрами	август 2020	Набокова М.В. Захаров Н.Г.	Результат апробации
12.	Разработать методические рекомендации по качеству работы ЦОС	август 2020	Набокова М.В. Энгель Н.И. Захаров Н.Г.	
13.	Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами	в течении года	Энгель Н.И. Пуголовок Л.Д. Кондратюк И.П.	Договора о сотрудничестве
14.	Закупка оборудования	в течении года	Фатеева Н.В. Запатрина Л.А.	

15.	Монтаж, настройка и тестирование оборудования	в течении года	Набокова М.В. Захаров Н.Г.	Отчет о проделанной работе
16.	➤ Создание закрытой корпоративной социальной сети «Кайдзен»	в течении года	Набокова М.В.	Проект «Кайдзен»
17.	➤ «Школьная медиатека» - электронные учебники - электронная библиотека	в течении года	Захаров Н.Г. Набокова М.В. Зубанова Е.Ю.	Проект «Школьная медиатека»
18.	➤ Разработка дорожной карты по формированию ЦОС	в течении года	Набокова М.В.	Дорожная карта
19.	Организация и проведение обучения педагогического коллектива в рамках программы внутрифирменного обучения по модулям ЦОС	в течении года	Набокова М.В. Захаров Н.Г.	Увеличение кол-ва педагогов использующие ЦОС



**План мероприятий (Дорожная карта)
ЛОИ Петроградского района Санкт-Петербурга
«Формирование цифровой образовательной среды
в образовательном учреждении»**

III этап. АНАЛИТИЧЕСКИЙ.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	Разработка и обновление мини-проектов:			
2.	«Виртуальный экологический музей»	в течении года	Набокова М.В. Богачева А.Г.	Проект «Виртуальный музей»
3.	➤ Корпоративной социальной сети «Кайдзен»	в течении года		Проект «Кайдзен»
4.	➤ «Школьная медиатека» - электронные учебники - электронная библиотека	в течении года	Захаров Н.Г. Набокова М.В.	Проект «Школьная медиатека»
5.	➤ «Музейное пространство»	июнь-июль 2021		Проект «Музейное пространство»
6.	➤ «Образовательный навигатор»	декабрь 2020 январь 2021	Набокова М.В. Захаров Н.Г.	Проект сайта «Образовательный навигатор»
7.	➤ Дистанционные курсы (платформа Moodle)	в течении года	Набокова М.В. Захаров Н.Г. Руководители МО и кафедр	Дистанционные курсы
8.	Обновление официального сайта школы	июль-август 2021	Набокова М.В. Крылов А.А.	Сайт ОУ
9.	Апробация модулей ЦОС педагогическими кадрами	в течении года	Набокова М.В. Захаров Н.Г.	Результат апробации
10.	Разработать методические рекомендации по качеству работы ЦОС	в течении года	Набокова М.В. Захаров Н.Г.	Методические рекомендации
11.	Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами	в течении года	Энгель Н.И. Пуголов Л.Д. Кондратюк И.П.	Договора о сотрудничестве
12.	Разработка дорожной карты по формированию ЦОС	в течении года	Набокова М.В.	Дорожная карта
13.	Организация и проведение обучения педагогического коллектива в рамках программы внутрифирменного обучения по модулям ЦОС	в течении года	Набокова М.В. Захаров Н.Г.	Увеличение кол-ва педагогов использующие ЦОС
14.	Аналитический отчет по итогам трех этапов проекта	август 2021	Набокова М.В. Зайченко Н.А.	Выступление на Педагогическом совете

15.	Представление результатов работы ЛОИ на районной конференции образовательных инноваций	апрель 2021	Набокова М.В.	Успешное прохождение общественно-профессиональной экспертизы. Получение сертификата
16.	Публикации о результатах эксперимента по созданию ЦОС	2021	Набокова М.В.	Публикации в Педагогическом альманахе, в школьных газетах, брошюра для сотрудников



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №77 с углубленным изучением химии
Петроградского района Санкт-Петербурга

**План мероприятий (Дорожная карта)
ЛОИ Петроградского района Санкт-Петербурга
«Формирование цифровой образовательной среды
в образовательном учреждении»**

IV этап. АПРОБАЦИОННЫЙ-РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Отметка о выполнении
3.	Разработка и обновление мини-проектов:			
4.	«Виртуальный экологический музей»	в течении года	Захарова М.В. Панова Н.Е.	Сайт «Виртуальный музей»
3.	➤ Корпоративной социальной сети «Кайдзен»	в течении года	Захарова М.В. Администрация ОУ	КП «Кайдзен»
4.	➤ «Школьная медиатека» - электронные учебники - электронная библиотека	в течении года	Захаров Н.Г. Захарова М.В.	Проект «Школьная медиатека»
5.	➤ «Музейное пространство»	в течении года	Захарова М.В. Сергеева С.Г.	Проект «Музейное пространство»
6.	➤ «Образовательный навигатор»	декабрь 2021 - май 2022	Набокова М.В. Захаров Н.Г.	Сайт «Образовательный навигатор»
7.	➤ Дистанционные курсы (платформа Moodle)	в течении года	Захарова М.В. Захаров Н.Г. Руководители МО и кафедр	Дистанционные курсы
8.	Обновление официального сайта школы	сентябрь-октябрь 2021	Захарова М.В. Крылов А.А.	Сайт ОУ
9.	Апробация модулей ЦОС педагогическими кадрами	в течении года	Захарова М.В. Захаров Н.Г.	Результат апробации
10.	Разработать методические рекомендации по качеству работы ЦОС	в течении года	Захарова М.В. Захаров Н.Г.	Методические рекомендации
11.	Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами	в течении года	Энгель Н.И. Пуголовков Л.Д. Кондратюк И.П.	Договора о сотрудничестве
12.	Разработка проекта развития школьного информационного портала	в течении года	Захарова М.В. Захаров Н.Г. Крылов А.А.	Проект портала ОУ
13.	Организация и проведение обучения педагогического коллектива в рамках программы внутрифирменного обучения по модулям ЦОС	в течении года	Захарова М.В. Захаров Н.Г.	100% педагогического состава использующих проекты ЦОС

14.	Аналитический отчет по итогам трех этапов проекта	август 2022	Захарова М.В. Заиченко Н.А.	Выступление на Педагогическом совете
	Дорожная карта по формированию ЦОС Методические материалы по формированию цифровой образовательной среды ОУ. Критерии оценки цифрового пространства ОУ.	в течении года	Захарова М.В. Заиченко Н.А.	Материалы по формированию ЦОС
15.	Представление результатов работы ЛОИ на районной конференции образовательных инноваций	апрель 2022	Захарова М.В.	Успешное прохождение общественно-профессиональной экспертизы. Получение сертификата
16.	Публикации о результатах эксперимента по созданию ЦОС	2022	Захарова М.В.	Публикации в Педагогическом альманахе, в школьных газетах, брошюра для сотрудников